

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Della suesata determina si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio dal

19.10.2017 per 15 gg. Consecutivi.

Li 18.10.2017

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro DI ROCCO

**CONSORZIO DEI COMUNI
PER IL MUSEO TERRITORIALE DELL'AGRO FORONOVANO**

Con sede in TORRI IN SABINA – Provincia di Rieti
Via Prov.le Sabina – loc.Vescovio – c.a.p.02049 – c.f.00689620573 – tel e fax 0765/608197
=°=°=°=°=

DETERMINAZIONE N.08 DEL 18/10/2017

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SEDE DEL MUSEO. LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI – GEOM.GIORGIO CASALI. CIG Z23204C83D.

IL SEGRETARIO

DATO ATTO che con deliberazione dell'A.C.n.02 del 04/10/2017 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n.267;

RICORDATO che:

- La Provincia di Rieti con nota prot. 55719 del 23/12/2015, ha comunicato che con determinazione dirigenziale n.953 del 17/11/2015 era stata autorizzata la devoluzione del contributo di € 25.650,00, concesso ai sensi della L.R.42/97 – Piano 2006, di cui alla deliberazione di G.R.716/2006, per gli interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo nonché alla realizzazione del museo virtuale;
- con deliberazione del C.D.A. n. 5 in data 8-06-2016 con la è stato affidato al Geom. Casali Giorgio di Tarano (RI) l'incarico della progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della sede del Museo;
- con deliberazione del C.D.A. n. 8 in data 06-07-2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di €. 28.215,00, di cui €. 19.973,07 per lavori, comprensivi di €. 712,93 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 13/09/2017 sono stati approvati gli atti della contabilità finale a firma del Geom. Giorgio Casali e relativi ai lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della sede del Museo, eseguiti dalla ditta C.N. Strade di Caprio Nicola in esecuzione del contratto del 26 gennaio 2017;

VISTA la fattura n.1/PA del 15/09/2017 di € 2.200,00 compresa cassa di € 104,76 e esente I.V.A. presentata dal professionista suddetto relativa alla progettazione e direzione dei lavori di che trattasi;

RITENUTO dover provvedere in merito alla liquidazione di quanto dovuto;

D E T E R M I N A

1. di liquidare in favore del geometra **GIORGIO CASALI** di Tarano la somma di € 2.095,24 oltre cassa al 5% di € 104,76 esente I.V.A. per un Totale di € 2.200,00 a saldo della fattura n.1/PA del 15/09/2017 relativa alla progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della sede del Museo, eseguiti dalla ditta C.N. Strade di Caprio Nicola in esecuzione del contratto del 26 gennaio 2017;

2. di imputare la somma di € 2.200,00 in conto all'intervento 01.01.2 - P.E.G.25 del bilancio c.a.gestione RR.PP.

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro DI ROCCO

